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绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目用款单位的基本情况
罗定市供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位，注册地址：罗定市罗城工业大道一路33号，内设办公室、监事股、业务股、基层股、财务股。现有在职人员10人，离休人员1人，退休人员29人，总人数40人。现有直属公司（厂）10家、基层供销社22个。目前主要负责研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展；按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；维护全市供销合作社的合法权益；协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作经济发展和城乡物资交流；宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设；代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动；承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。
（2） 项目的立项情况
为切实做好我市文塔半岛的改造，保护好文塔古迹，根据《罗定市人民政府办公室关于收回罗定市调味食品厂地块的批复》（罗府办复[2021]599号）的决定，由罗定市自然资源局有偿收回罗定市调味食品厂地块，用于建设罗定文塔半岛地区城市更新项目。由于罗定市调味食品厂地块及厂房在2016年10月部分租给罗定市迅通机动车驾驶技术培训有限公司使用，租期10年；又于2018年7月部分租给罗定市篆工坊文化创意有限公司和罗定市东邻餐饮文化管理有限公司（东邻小馆）使用，租期10年。由于文塔半岛改造项目需要，上述三家公司搬迁，因租赁合同未到期，确定对上述三家公司进行拆迁补偿。
（3） 、项目预期资金投入情况
经罗定市自然资源局委托罗定市永顺房屋拆迁有限责任公司对以上三家公司的建筑物和构建物进行丈量评估，并与上述三家公司代表协商一致，同意付给拆迁补偿总额182万元，其中罗定市迅通机动车驾驶技术培训有限公司30万元、罗定市篆工坊文化创意有限公司100万元、罗定市东邻餐饮文化管理有限公司（东邻小馆）52万元。由罗定市财政拨付182万元给罗定市供销合作社联合社作支付拆迁补偿用。
（4） 预期主要的政治、经济、社会效益和民众满意度
罗定市文塔半岛改造项目，一是将罗定市调味食品厂地块及周边空地，改造成文塔公园，有效保护了文塔古迹，使罗定文塔更放异采，提高了城市品位，促进了城市文明建设。二是项目建造完成后，必然增加游览文塔古迹人流，从而增加文塔门票收入。三是增加了市区居民优闲娱乐场所，提高城市居民身心健康，是周边居民盼望已久的项目，群众100%满意。
二、项目执行情况
（一）、项目实施计划
计划征用罗定市调味食品厂地块，拆迁在地块内经营的罗定市迅通机动车驾驶技术培训有限公司、罗定市篆工坊文化创意有限公司、罗定市东邻餐饮文化管理有限公司（东邻小馆）的构筑物和建筑物，进行文塔半岛城市改造更新项目。
（二）、项目管理制度、工作措施
坚持实事求是的原则，由罗定市自然资源局、罗定市罗城街道办事处、罗定市自然资源综合服务中心房屋拆迁室、罗定市供销合作社联合社共同与罗定市迅通机动车驾驶技术培训有限公司、罗定市篆工坊文化创意有限公司、罗定市东邻餐饮文化管理有限公司（东邻小馆）签订拆迁补偿协议，确定拆迁补偿金额和支付办法，明确拆迁期限及违约责任。
（三）、项目实施过程
首先由罗定市自然资源局委托罗定市永顺房屋拆迁有限责任公司对拆迁的建筑物和构筑物进行丈量计算，确定拆迁补偿金额，签订拆迁补偿协议，由罗定市供销合作社联合社向罗定市人民政府申请拨款，并将款项划给拆迁户，拆迁户按协议确定的时间拆迁完毕退出场地。
（四）、项目实施过程目标、计划调整情况及采取的相关措施：项目在实施过程中，项目实施单位加强沟通，积极协助拆迁户做好拆迁工作，按计划完成工作任务，没有出现计划调整情况。
三、项目财务管理情况
    （一）、项目总投入资金182万元，全部由财政预算拨款，已全部100%下达。
（二）、项目实际支出情况：文塔半岛改造拆迁补偿金182万元，已于2021年12月22日前全部支付给拆迁户，其中支付罗定市迅通机动车驾驶技术培训有限公司50万元、罗定市篆工坊文化创意有限公司100万元、罗定市东邻餐饮文化管理有限公司（东邻小馆）52万元。
（三）、专项资金、资产管理制度建设和执行情况
坚决执行专项资金的管理规定，实行专户管理专款专用，不截留、挤占、挪用资金，保证资金全部按规定用途使用。
（5） 、资金拨付、使用和监督情况
由罗定市供销合作社联合社提出申请，经罗定市人民政府批准，由罗定市财政局将款划给罗定市供销合作社联合社，再由罗定市供销合作社联合社将款支付经拆迁户。
（五）、成本（或费用）的控制方法、措施
认真按照罗定市永顺房屋拆迁有限责任公司对拆迁物的拆迁计算标准进行补偿，通过签订拆迁补偿协议，控制双方的权利和义务。
四、项目绩效目标完成情况
（一）、项目绩效总目标及阶段性目标情况
文塔半岛拆迁补偿总额182万元，2021年12月支出总额182万元。
（2） 、目标完成程度，包括完成的数量、进度和质量等
文塔半岛拆迁补偿金182万元，按协议规定已于2021年12月31日前全部支付完毕，
（3） 、效益实现情况
经济效益：通过有偿征用罗定市调味食品厂地块，使罗定市供销合作社企业卸掉债务22837万元。
社会效益：将罗定市调味食品厂地块及周边空地，改造成文塔公园，有效保护了文塔古迹，使罗定文塔更放异采，提高了城市品位，促进了城市文明建设。为城市居民增加了优闲娱乐场所，提高城市居民身心健康，实现了周边居民盼望已久的愿望。
（4） 、项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标的对比分析
文塔半岛改造拆迁项目计划在2021年12月完成，实际已于2021年12月31日全部完成，完成任务率100%，保证文塔半岛地区城市便新项目顺利进行。
5、 项目评价工作情况
（1） 设定的绩效目标的合理性分析；评价方法的原则和依据
拆迁补偿标准是依据罗定市永顺房屋拆迁有限责任公司核定的标准执行，以此标准为依据进行评价。
（2） 如何考核是否达到设定的绩效目标，包括现场勘验、检查等情况。
按拆迁协议设定的时间，检查是否按时完成支付拆迁补偿，实地检查是否按时搬迁完毕，退出场地。
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